

Compromisos quincenales de la Pasantía de Investigación

Sprint 1

Periodo: 19/02/2026 a 05/03/2026

1. Ampliar la participación en el proyecto.
2. Construir la ecuación de búsqueda.
3. Realizar búsqueda de artículos científicos.
4. Ejecutar filtrado inicial de literatura.

Sprint 2

Periodo: 06/03/2026 a 19/03/2026

1. Alcanzar aproximadamente el 70% del estado del arte.
2. Elaborar un boceto conceptual de la arquitectura del sistema.
3. Definir la estructura preliminar del dataset con campos como requisito, calificación y recomendación.

Sprint 3

Periodo: 20/03/2026 a 09/04/2026

1. Definir la arquitectura del sistema, incluyendo componentes, flujo de ejecución, decisiones de diseño y formato de salida.
2. Seleccionar el modelo de lenguaje (LLM) con base en criterios de capacidad NLP, costo, latencia, integración y soporte para RAG.
3. Seleccionar las tecnologías del sistema (Backend, librerías NLP/ML, base de datos vectorial y almacenamiento)
4. Diseñar la base de datos de conocimiento e implementar al menos 10 ejemplos.
5. Completar el estado del arte al 100%.
6. Desarrollar un prototipo funcional capaz de procesar una entrada y generar una evaluación del requisito.

Sprint 4

Periodo: 10/04/2026 a 23/04/2026

1. Crear el repositorio de github
2. Desarrollar un módulo desacoplado para la carga de documentos en la base de datos vectorial.
3. Aplicar patrones de diseño para permitir la extensión a múltiples bases de datos vectoriales (FAISS, PGVector)

Sprint 5

Periodo: 24/04/26 a 07/05/26

1. Migrar el prototipo funcional del notebook a una implementación limpia exponer el servicio por medio de una api
2. Recopilar requisitos de software mediante scraping, creación manual, búsqueda etc.
3. Dockerizar el sistema para poder replicar en distintos entornos
4. Realizar el etiquetado del primer bloque de requisitos

Sprint 6

Periodo: 08/05/26 a 21/05/26

1. Incorporar nuevos requisitos de software provenientes del curso de arquitectura de software.
2. Etiquetar los nuevos requisitos académicos obtenidos.
3. Diseñar la estrategia de evaluación del sistema bajo el enfoque de “Modelo como juez” (LLM as a judge).

Sprint 7

Periodo 21/05/26 a 10/06/26

1. Validar el correcto funcionamiento y métricas del enfoque “Modelo como juez”
2. Redactar el informe final de la pasantía en formato de artículo científico